

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 16007

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Firma: **Dobré stavby, s.r.o.**
Adresa: Serafinova 396/9,
719 00 Ostrava - Kunčice

Zasílací adresa:

Městský obvod Martinov
Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov

Zastoupen: starostou městského obvodu
Karlem Cívínem

Zastoupena: Ing. Martinem Cigánkem

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

IČ: 258 28 495
DIČ: CZ258 28 495

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1651059369/0800

Peněžní ústav: KB Ostrava
Číslo účtu: 35-3930460277/0100

Stavební dozor: Josef Janík

Stavbyvedoucí: Ing. Bohdan Mrázek

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah Dodatku č. 3

čl. II.

Předmět Dodatku č. 3 ke smlouvě

CZ-CPA: 41

1. Zhotovitel se zavázal realizovat stavbu „**Přístavba hasičské zbrojnice v Ostravě-Martinově**“, a to v rozsahu zadávací dokumentace.
2. Na základě nepředpokládaných skutečností v průběhu provádění stavby se objednatel a zhotovitel vzájemně dohodli na méněpracích a vícepracích, které jsou specifikované v příloze č. 1 – Položkový rozpočet.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Základní cena bez DPH	3.260.249,82 Kč
DPH 21 %	684.652,46 Kč
Základní cena včetně DPH	3.944.902,28 Kč

Cena méněprací v dodatku č. 2 bez DPH	- 159.967,00 Kč
DPH 21 %	- 33.593,00 Kč
Cena méněprací v dodatku č. 2 vč. DPH	- 193.560,00 Kč

Cena celkem vč. dod. č. 2 bez DPH	3.100.282,82 Kč
DPH 21 %	651.059,46 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 2 vč. DPH	3.751.342,28 Kč

Cena méněprací v dodatku č. 3 bez DPH	- 205.597,00 Kč
DPH 21 %	- 43.175,00 Kč
Cena dodatku č. 3 včetně DPH	- 248.772,00 Kč

Cena víceprací v dodatku č. 3 bez DPH	856.158,00 Kč
DPH 21 %	179.793,00 Kč
Cena dodatku č. 3 včetně DPH	1.035.591,00 Kč

Zařízení staveniště v dodatku č. 3 bez DPH	13.011,00 Kč
DPH 21 %	2.732,00 Kč
Zařízení staveniště v dodatku č. 3 vč. DPH	15.743,00 Kč

Cena dodatku č. 3 celkem bez DPH	663.572,00 Kč
DPH 21 %	139.350,00 Kč
Cena dodatku č. 3 včetně DPH	802.922,00 Kč

Cena celkem vč. dod. č. 2 a 3 bez DPH	3.763.854,82 Kč
DPH 21 %	790.409,46 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 a 3 vč. DPH	4.554.264,28 Kč

čl. XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 16007 rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Martinov usnesením č. 108/16 ze dne 5. září 2016.

2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. V ostatních bodech a podmínkách zůstává v platnosti základní smlouva o dílo č. 16007 ve znění dodatků č. 1 a 2.

Za objednatele

Datum: 6. září 2016

Místo: Ostrava – Martinov

VLASTNORUČNÍ PODPIS

Karel Cívín
starosta

Za zhotovitele

Datum: 6. září 2016

Místo: Ostrava – Martinov

VLASTNORUČNÍ PODPIS

Ing. Martin Cigánek
Jednatel, majitel firmy