

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

č. D2014/7/011

I.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava – Městský obvod Martinov
Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava – Martinov
zastoupen: Karlem Cívínem – starostou městského obvodu

IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451
Bankovní účet: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1651059369/0800
(dále jen „objednatel“)

a

DEMONTSTAV s. r. o.
Zengrova 630/83, 703 00 Ostrava – Vítkovice
Zastoupen: Rudolfem Čajanem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl C, vložka 52519

IČ: 278 12 791 DIČ: CZ27812791
Bankovní účet: KB, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 430329680267/0100
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě

CZ-CPA: 42

1. Zhotovitel se zavázal touto smlouvou provést pro objednatele dílo spočívající v realizaci veřejné zakázky s názvem „**Oprava dešťové kanalizace Na Svobodě, II. etapa, Ostrava - Martinov**“.
2. V rámci realizace zakázky vznikly vícepráce a méně práce, které jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 1 - Položkový rozpočet VCP a MP. Zhotoviteli bylo dále z důvodu víceprací a zastavení stavby při řešení problematiky kolize plynu a kanalizace znemožněno dokončit dílo ve stanoveném termínu.

III.

Cena díla a platební podmínky

Stávající znění čl. III Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 se mění takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dle výkazu výměr ve výši:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena za zhotovení předmětu díla dle smlouvy	5.708.109,00	1.198.702,90	6.906.811,90
Cena víceprací	1.040.786,00	218.565,06	1.259.351,06
Cena méně prací	- 595.942,00	- 125.147,82	- 721.089,82
Cena dod.č.1	444.844,00	93.417,24	538.261,24
Cena za dílo celkem	6.152.953,00	1.292.120,14	7.445.073,14

IV.

Doba a místo plnění

1. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel dokončil dílo v termínu posunutém o 20 pracovních dnů.

X.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. D2014/7/011 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení a nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet dodatečných stavebních prací.
4. Obě strany prohlašují, že si ustanovení dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
5. Každé vyhotovení má platnost a závaznost originálu.

V.

Doložka platnosti právního úkonu

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Martinov usnesením č. 27/2 dne 24. listopadu 2014. Stejným usnesením zmocnila starostu MOB Martinov k jejímu podpisu.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet VCP a MP

V Ostravě dne: 25. listopadu 2014

V Ostravě dne: 24. listopadu 2014

VLASTNORUČNÍ PODPIS

.....

Karel Cívín

starosta městského obvodu

VLASTNORUČNÍ PODPIS

.....

Rudolf Čajan

jednatel společnosti