

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 3/SoD/2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Firma: **Dobré stavby, s.r.o.**
Adresa: Serafinova 396/9
719 00 Ostrava – Kunčice

Zasílací adresa:

Městský obvod Martinov
Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov

Zastoupen: starostou městského obvodu
Karlem Cívínem

Zastoupena: Ing. Martin Cigánek, jednatel

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

IČ: 25828495
DIČ: CZ25828495

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1651059369/0800

Peněžní ústav: KB Ostrava
Číslo účtu: 35-3930460277/0100

Stav. dozor: Josef Janík

Stavbyvedoucí: Ing. Bohdan Mrázek

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah Dodatku č. 1

čl. II.

Předmět Dodatku č. 1 ke smlouvě

CZ-CPA: 41

1. Zhotovitel se zavázal realizovat stavbu „**Zateplení objektu hasičské zbrojnice“ parc. č. 2949, k.ú. Martinov ve Slezsku**, a to v rozsahu zadávací dokumentace.
2. Na základě nepředpokládaných skutečností v průběhu provádění stavby se objednatel a zhotovitel vzájemně dohodli na vícepracích ,které jsou specifikované v příloze č. 1 – Položkový rozpočet.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Základní cena bez DPH	942.413,00 Kč
DPH 21 %	197.907,00 Kč
Základní cena včetně DPH	1.140.320,00 Kč

Cena víceprací v dodatku č. 1 bez DPH	139.183,00 Kč
DPH 21 %	29.228,00 Kč
Cena dodatku č. 1 včetně DPH	168.411,00 Kč

Zařízení staveniště v dodatku č. 1 bez DPH	2.784,00 Kč
DPH 21 %	585,00 Kč
Zařízení staveniště v dodatku č. 1 vč. DPH	3.369,00 Kč

Cena dodatku č. 1 celkem bez DPH	141.967,00 Kč
DPH 21 %	29.813,00 Kč
Cena dodatku č. 1 včetně DPH	171.780,00 Kč

Cena celkem vč. dod. č. 1 bez DPH	1.084.380,00 Kč
DPH 21 %	227.720,00 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH	1.312.100,00 Kč

čl. XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/SoD/2016 rozhodla rada městského obvodu Martinov č. 502/41 ze dne 5. září 2016. Stejným usnesením byl starosta MOb Martinov zmocněn k jeho podpisu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. V ostatních bodech a podmínkách zůstává v platnosti základní smlouva o dílo č. 3/SoD/2016.

Za objednatele

Datum: 6. září 2016
Místo: Ostrava – Martinov

VLASTNORUČNÍ PODPIS

Karel Cívín
Starosta

Za zhotovitele

Datum: 6. září 2016
Místo: Ostrava – Martinov

VLASTNORUČNÍ PODPIS

Ing. Martin Cigánek
jednatel, majitel firmy