

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo

č. 2014/139/S-103

I.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava – Městský obvod Martinov
Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava – Martinov
zastoupen: Karlem Cívínem – starostou městského obvodu

IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451
Bankovní účet: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1651059369/0800
(dále jen „objednatel“)

a

HOMOLA a.s.
Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava - Kunčičky
Zastoupen: Ing. Vítem Dostálem, místopředsedou představenstva a ředitelem,
na základě plné moci
zapsaná v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2654
IČ: 26792770 DIČ: CZ26792770
Bankovní účet: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 598144791/0100
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku č. 3 ke smlouvě

CZ-CPA: 42

1. Zhotovitel se zavázal touto smlouvou provést pro objednatele dílo spočívající v realizaci veřejné zakázky s názvem **„Oprava dešťové kanalizace Na Svobodě, I. etapa, Ostrava - Martinov“**.
2. V rámci realizace zakázky došlo ke změně technologie provedení části větve E od Š33 v délce 5m, kdy původní provedení bezvýkopovou technologií bylo změněno na provedení této větve otevřeným výkopem, práce jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 1 - Položkový rozpočet VCP a MNP.

III.

Cena díla a platební podmínky

Stávající znění čl. III Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 se mění takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dle výkazu výměr ve výši:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena za zhotovení předmětu díla dle smlouvy	4 744 238,41	996 290,07	5 740 528,48
Cena dodatku č. 2	121 346,55	25 482,77	146 829, 32
Cena víceprací	57 790,25	12 135,95	69 926,20
Cena méněprací	- 30 000,00	- 6 300,00	- 36 300,00
Cena dodatku č. 3	27 790,25	5 835,95	33 626,20
Cena za dílo celkem	4 893 375,21	1 027 608,79	5 920 984,00

X. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.2014/139/S-103 včetně dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení a nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet dodatečných stavebních prací.
4. Obě strany prohlašují, že si ustanovení dodatku č. 3 přečetly a rozumí jeho obsahu.
5. Každé vyhotovení má platnost a závaznost originálu.

V. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

O uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Martinov usnesením č. .../3 dne 8. prosince 2014. Stejným usnesením zmocnila starostu MOb Martinov k jejímu podpisu.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet VCP a MP

V Ostravě dne: 9. prosince 2014

V Ostravě dne: 9. prosince 2014

VLASTNORUČNÍ PODPIS

VLASTNORUČNÍ PODPIS

.....

.....

Karel Cívín
starosta

Ing. Vít Dostál
ředitel, na základě plné moci