

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 10/SoD/2014

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Městský obvod Martinov
Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov

Potrubí Seidler s.r.o.
28. října 52, 742 83 Klimkovice

Zastoupen: starostou městského obvodu
Karlem Cívínem

zastoupena: Petrem Seidlerem, jednatelem

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

IČ: 27830853
DIČ: CZ27830853
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-1651059369/0800

Číslo účtu: 43-1123370217/0100

Jméno a příjmení stavbyvedoucího: Petr Charvát

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl. II.

Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě

CZ-CPA: 42

1. Zhotovitel se zavázal realizovat stavbu „**Oprava příjezdové komunikace U Koliby**“ v MOb Martinov, a to v rozsahu zadávací dokumentace.
2. Zhotovitel požádal o prodloužení termínu realizace z důvodu nastalých nepříznivých klimatických podmínek.

čl. V.

Termín plnění

1. Termín ukončení díla se z důvodu nastalých nepříznivých klimatických podmínek prodlužuje **do 30. září 2014.**

čl. XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě rozhodla Rada městského obvodu Martinov usnesením č. 1084/73 ze dne 8. září 2014.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. V ostatních bodech a podmínkách zůstává v platnosti základní smlouva o dílo č. 10/SoD/2014.

Za objednatele

Datum: 9. září 2014

Místo: Ostrava – Martinov

VLASTNOTUČNÍ PODPIS

Karel Cívín
starosta

Za zhotovitele

Datum: 9. září 2014

Místo: Klimkovice

VLASTNOTUČNÍ PODPIS

Petr Seidler
jednatel