

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2/SoD/2016

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Firma: **Dobré stavby, s.r.o.**
Adresa: Serafinova 396/9,
719 00 Ostrava - Kunčice

Zasílací adresa:

Městský obvod Martinov
Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov

Zastoupen: starostou městského obvodu
Karlem Civiňem

Zastoupena: Ing. Martinem Cigánkem

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

IČ: 258 28 495
DIČ: CZ258 28 495

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1651059369/0800

Peněžní ústav: KB Ostrava
Číslo účtu: 35-3930460277/0100

Stavební dozor: Josef Janík

Stavbyvedoucí: Ing. Bohdan Mrázek

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah Dodatku č. 2

čl. II.

Předmět Dodatku č. 2 ke smlouvě

CZ-CPA: 41

1. Zhotovitel se zavázal realizovat stavbu „**Úpravy stávajícího objektu hasičské zbrojnice**“ **parc. č. 2949, k.ú. Martinov ve Slezsku**, a to v rozsahu zadávací dokumentace.
2. Na základě nepředpokládaných skutečností v průběhu provádění stavby se objednatel a zhotovitel vzájemně dohodli na méněpracích a vícepracích ,které jsou specifikované v příloze č. 1 – Položkový rozpočet.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Základní cena bez DPH	1.745.034,00 Kč
DPH 21 %	366.457,00 Kč
Cena včetně DPH	2.111.491,00 Kč

Cena doplnění radiátorů vč.armatur bez DPH	110.920,00 Kč
DPH 21 %	23.293,00 Kč
Cena včetně DPH	134.213,00 Kč

Cena celkem vč. dod. č. 1 bez DPH	1.855.954,00 Kč
DPH 21 %	389.750,00 Kč
Cena celkem vč. dod. č. 1 včetně DPH	2.245.704,00 Kč

Cena méněprací v dodatku č. 2 bez DPH	- 107.643,00 Kč
DPH 21 %	- 22.605,00 Kč
Cena dodatku č. 2 včetně DPH	- 130.248,00 Kč

Cena víceprací v dodatku č. 2 bez DPH	402.825,00 Kč
DPH 21 %	84.593,00 Kč
Cena dodatku č. 2 včetně DPH	487.418,00 Kč

Zařízení staveniště v dodatku č. 2 bez DPH	5.904,00 Kč
DPH 21 %	1.240,00 Kč
Zařízení staveniště v dodatku č. 2 vč. DPH	7.144,00 Kč

Cena dodatku č. 2 celkem bez DPH	301.086,00 Kč
DPH 21 %	63.228,00 Kč
Cena dodatku č. 2 včetně DPH	364.314,00 Kč

Cena celkem vč. dod. č. 1 a 2 bez DPH	2.157.040,00 Kč
DPH 21 %	452.978,00 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 a 2 vč. DPH	2.610.018,00 Kč

čl. XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/SoD/2016 rozhodla Rada městského obvodu Martinov usnesením č. 501/41 ze dne 5. září 2016. Stejným usnesením byl starosta MOb Martinov zmocněn k jeho podpisu.

2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. V ostatních bodech a podmínkách zůstává v platnosti základní smlouva o dílo č. 2/SoD/2016.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 6. září 2016

Datum: 6. září 2016

Místo: Ostrava – Martinov

Místo: Ostrava – Martinov

VLASTNORUČNÍ PODPIS

VLASTNORUČNÍ PODPIS

Karel Cívín
starosta

Ing. Martin Cigánek
Jednatel, majitel firmy